

(صورت جلسه هیأت مدیره دوره نهم عادی □ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸	شماره جلسه : ۶۰	تعداد حاضرین: ۱۵ غایبین: ۰
<u>متن مصوبه :</u> جلسه هیات مدیره سازمان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ با نام خدا و قرائت قرآن مجید شروع گردید و سپس ریاست محترم سازمان گزارش عملکرد هفته گذشته سازمان را به اطلاع اعضای هیئت مدیره رساند *- اعضای کارگروه خدمات مهندسی گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در ارتباط با تهیه و تنظیم نظام نامه ارجاع نظارت ارائه دادند و پس از تشریک مساعی و اظهار نظر اعضای هیئت مدیره دستور کار اصلاح موارد نظام نامه را به اعضای کارگروه جهت در نظر گرفتن کلیه موضوعات و رفع موانع و نواقص جهت تسهیل امور صادر نمودند تا پس از اصلاح مجدداً جهت رسیدگی و کنترل نهایی به اطلاع اعضای هیئت مدیره سازمان رسانده شود. *- آقای مهندس عبدالعظیم سیدمحمودی گزارشی از آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه اجرای ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در کوی پیروزی و همچنین اجرای ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دزفول ارائه نمودند و در همین راستا براساس درخواست مشاور ساختمان شرکت آروین کاوش پارسیان طی نامه شماره، ۵۷۸ - ۵۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ در ارتباط با مشکلات پیمانکار با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تامین مصالح و تورم و افزایش قیمت مصالح ناشی از شرایط جنگی و کمبود مصالح شامل چراغ های روشنایی و تابلوهای برق و مصالح پارتیشن بندی و سایر مصالحی که مرتبط با توقف کارخانه تولید محصولات پترو شیمی و کارخانه فولاد در چهارچوب و نیز لیست قرارداد پیمانکار با سازمان طرح موضوع شد و پس از بررسی مشکلات و موانع گزارش عدم پیشرفت فیزیکی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی مصوب مورد گفتگو و تشریک مساعی بین اعضای هیئت مدیره شد و مقرر گردید به مشاور ساختمان شرکت آروین کاوش پارسیان اعلام شود جهت اصلاح روند کار و تسریع در روند اجرای عملیات تکمیل ساختمان پس از بررسی و صحت سنجی راه کار های فنی و اجرایی را به سازمان استان جهت تصمیم گیری اعلام فرمایند.		